
 

 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 13 мая 2010 г. N ВАС-5636/10 

 ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО 

 АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

 председательствующего судьи Г.Д. Пауля, судей Е.Е. Борисовой, Г.Г. Поповой рассмотрела в 

 судебном заседании заявление областного государственного унитарного предприятия 

 "Балтберегозащита" (238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Хуторская, 1) от 14.04.2010 о 

 пересмотре в порядке надзора решения от 18.11.2008, постановления Тринадцатого арбитражного 

 апелляционного суда от 21.10.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Северо- 

 Западного округа от 26.02.2010 по делу Арбитражного суда Калининградской области N А21- 

 5727/2008 по иску общества с ограниченной ответственностью "СтронгМастер плюс" (238563, 

 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Гоголя, 8/9) к областному государственному унитарному 

 предприятию "Балтберегозащита" (238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Хуторская, 1) о 

 взыскании задолженности, неустойки и убытков. 
 
 Суд 

 

 установил: 

 

 ООО "СтронгМастер плюс" обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к 

 ОГУП "Балтберегозащита" о взыскании 11 007 862 руб. 75 коп. задолженности по договору 

 строительного субподряда от 18.12.2007 N 2, 556 509 руб. 29 коп. процентов за пользование чужими 

 денежными средствами и 4 155 237 руб. 46 коп. убытков в виде упущенной выгоды (с учетом 

 уточнения иска в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

 Российской Федерации). 
 
 Решением Арбитражного суда Калининградской области от 18.11.2008 исковые требования 

 удовлетворены в части взыскания 11 007 862 руб. 75 коп. задолженности и 556 509 руб. 29 коп. 

 процентов. В удовлетворении остальной части иска отказано. 
 
 Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2009 решение от 

 18.11.2008 изменено. С ОГУП "Балтберегозащита" в пользу истца взыскано 7 717 494 руб. 92 коп. 

 задолженности. В удовлетворении остальной части иска отказано. 
 
 Судами установлено, что ОГУП "Балтберегозащита" (генподрядчик) и ООО "СтронгМастер 

 плюс" (субподрядчик) 18.12.2007 заключили договор субподряда, в соответствии с условиями 

 которого субподрядчик обязался выполнить работы по закреплению берегового откоса и свайной 

 опояски в районе эстакадной части променада (устройство подпорных стенок из коробчатых 

 габионов) на объекте "Реконструкция набережной и главной лестницы в г. Светлогорске". Сроки 

 выполнения работ - с 18.12.2007 по 30.12.2008. Общая стоимость работ - 30 000 000 руб. 
 
 В период с 21.01.2008 по 08.07.2008 ответчик перечислил на расчетный счет истца за 

 выполненные работы 4 200 000 руб. 
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 Работы по актам приемки выполненных работ стоимостью 5 806 242 руб. 75 коп. приняты 

 заказчиком без замечаний, акты приемки выполненных работ стоимостью 9 401 620 руб. ответчиком 

 не подписаны, однако мотивированного отказа от их подписания в установленный договором срок 

 не заявлено. 
 
 При таких обстоятельствах суды с учетом положений статьи 753 Гражданского кодекса 

 Российской Федерации признали все представленные акты надлежащими доказательствами 

 выполнения субподрядчиком работ. 
 
 Для изучения вопроса о правильности применения в актах выполненных работ "ТЕР-2001" и 

 (или) расценок, указанных в подписанных сторонами схемах расчетов, суд апелляционной 

 инстанции назначил техническую экспертизу, по результатам которой установлено, что стоимость 

 работ по подписанным сторонами актам составила 5 234 085 руб., а по неподписанным актам - 8 277 

 309 руб. 
 
 Изучив и оценив представленные документы, в том числе экспертное заключение, суд 

 апелляционной инстанции с учетом выплаченных денежных средств признал обоснованными 

 требования истца в части взыскания с ответчика 7 717 494 руб. 92 коп. задолженности и в этой части 

 удовлетворил исковые требования. 
 
 Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.02.2010 

 постановление суда апелляционной инстанции от 21.10.2009 оставлено без изменения. 
 
 В заявлении в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации ОГУП "Балтберегозащита" 

 выражает несогласие с оценкой судебными инстанциями фактических обстоятельств по делу. Между 

 тем при рассмотрении дела в порядке надзора учитываются фактические обстоятельства, 

 установленные судебными актами, вступившими в законную силу. Доводы, касающиеся 

 обстоятельств по делу, которые не были предметом рассмотрения судебных инстанций, при 

 разрешении вопроса о наличии оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора не 

 учитываются. Переоценка выводов судов о фактических обстоятельствах по делу к компетенции суда 

 надзорной инстанции не относится. 
 
 Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального 

 кодекса Российской Федерации, Суд 

 

 определил: 

 

 в передаче дела N А21-5727/2008 Арбитражного суда Калининградской области в Президиум 

 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 

 18.11.2008, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2009 и 

 постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.02.2010 отказать. 

 

 Председательствующий судья 
 
 Г.Д.ПАУЛЬ 

 

 Судья 
 
 Е.Е.БОРИСОВА 
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 Судья 
 
 Г.Г.ПОПОВА 
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