
 

 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 27 декабря 2007 г. N 17691/07 

 ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО 

 АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе: 
 
 Председательствующего судьи А.С. Козловой 
 
 Судей А.М. Медведевой, Е.М. Моисеевой 
 
 рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью ПСО 

 "Труддорстройпром" о пересмотре в порядке надзора решения от 07.03.2007, постановления Второго 

 арбитражного апелляционного суда от 22.06.2007 и постановления Федерального арбитражного суда 

 Волго-Вятского округа от 10.09.2007 по делу Арбитражного суда Республики Коми N А29-9555/2006- 

 4Э, 

 

 установил: 

 

 Дорожное агентство Республики Коми обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с 

 иском к ООО ПСО "Труддорстройпром" о расторжении государственного контракта на выполнение 

 подрядных работ по объекту: автомобильная дорога "Усть-Цильма-Нарьян-Мар" на участке мостовой 

 переход через реку Сосья от 14.07.2006 N 122/07-06. 
 
 Решением от 07.03.2007 заявленные требования удовлетворены. 
 
 Постановлением апелляционной инстанции от 22.06.2007 решение от 07.03.2007 оставлено без 

 изменения. 
 
 Постановлением кассационной инстанции от 10.09.2007 решение от 07.03.2007 и 

 постановление апелляционной инстанции от 22.06.2007 оставлены без изменения. 
 
 Суд установил, что между Дорожным агентством Республики Коми (заказчик) и ООО ПСО 

 "Труддорпромстрой" (подрядчик) заключен государственный контракт от 14.07.2006 N 122/07-06 на 

 выполнение подрядных работ, по которому ответчик обязуется выполнить комплекс работ по 

 строительству  объекта и сдать законченный и подготовленный к эксплуатации объект, 

 обеспечивающий безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а истец принять и 

 оплатить выполнение указанных работ. 
 
 Суд также установил факт ненадлежащего выполнения работ ответчиком, то есть нарушение 

 срока сдачи этих работ заказчику, и поэтому, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 450 

 Гражданского кодекса Российской Федерации, расторг государственный контракт. 
 
 Из представленных материалов не усматривается наличие оснований, установленных статьей 

 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пересмотра оспариваемых 
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 судебных актов в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

 Федерации. 
 
 Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального 

 кодекса Российской Федерации, суд 

 

 определил: 

 

 в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А29- 

 9555/2006-4Э Арбитражного суда Республики Коми для пересмотра в порядке надзора решения от 

 07.03.2007, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 22.06.2007 и 

 постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.09.2007 отказать. 

 

 Председательствующий судья 
 
 А.С.КОЗЛОВА 

 

 Судья 
 
 А.М.МЕДВЕДЕВА 
 
 Е.М.МОИСЕЕВА 
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