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Главгосэкспертиза России разработала и направляет для практического использования в экспертной работе "Методические
рекомендации по проведению экспертизы раздела "Организация строительства" (ПОС) ТЭО, проектов, рабочих проектов на
строительство объектов" и "Требования по составу и содержанию экспертного заключения по разделу "Организация строительства"
(ПОС) ТЭО, П, РП на строительство".

Первый заместитель Начальника

Главгосэкспертизы России
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Утверждаю
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ПОС) ТЭО, ПРОЕКТОВ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации составлены в помощь специалистам, осуществляющим экспертизу раздела ТЭО,
проектов, РП, "Организация строительства".

1.2. Раздел "Организация строительства" ТЭО, П, РП подлежит экспертизе в полном объеме, предусмотренном действующими
нормативными документами на его разработку.

1.3. Мероприятия по охране окружающей среды, разработанные в составе проекта организации строительства (ПОС),
рассматриваются при осуществлении комплексной экспертизы ТЭО,  П,  РП строительства объекта в целом,  с учетом заключения
государственной экологической экспертизы.

1.4. При рассмотрении ПОС следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, в том числе:

- СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", (издание 1990 г.);

- СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства";

- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

- СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" (часть III, глава 4, издание 1989 г.);

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СНиП 01.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"
(издание 1991 г. в качестве рекомендуемых);
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- Методические указания по разработке вопросов техники безопасности и производственной санитарии в проектах организации
строительства и производства работ;

-  Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового
метода;

-  Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно -  гражданского
строительства;

- Рекомендации по планированию и организации жилищно - гражданского строительства при застройке городов
градостроительными комплексами;

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (ЦНИИОМТП);

- другими действующими нормативами по организации строительства и производству работ.

По мере утверждения и выхода новых СНиП и других нормативных документов настоящие Методические рекомендации могут
уточняться.

2. Организация и порядок рассмотрения ПОС

2.1. Подготовка экспертного заключения производится в соответствии с "Требованиями по составу и содержанию экспертного
заключения по разделу "Организация строительства" (ПОС) ТЭО, проекта, рабочего проекта на строительство".

2.2. Рассмотрение ПОС рекомендуется проводить в следующем порядке:

2.2.1. Проверяется комплектность представленных материалов, их соответствие требованиям действующих нормативных
документов.

2.2.2. Проверяется полнота исходных данных,  выводы по материалам инженерных изысканий,  их соответствие требованиям
действующих норм, качество и достаточность для принятия проектных решений; а также соответствие принятых в ТЭО и проектах
решений требованиям задания на проектирование (для проектов - показателям ранее утвержденного ТЭО); наличие согласований со
всеми заинтересованными местными организациями (ГАИ, СЭС и др.).

2.2.3. Проверяется полнота и содержание пояснительной записки в соответствии с требованиями СНиП.

2.2.4. Оценивается месторасположение строительной площадки с точки зрения решения строительства в части:

- обеспечения нормативных условий для безопасного производства работ;

- возможности организации складирования материалов, конструкций, деталей и оборудования;

- организации дорог и движения строительной техники, автотранспорта, людских потоков;

- возможности размещения временных зданий и сооружений;

- обеспечения строительства электроэнергией, водой, паром, кислородом, сжатым воздухом и др.

2.2.5. Рассматривается организация рельефа с точки зрения перемещения земляных масс (выемки, насыпи, отвалы и т.д.).

2.2.6. Оцениваются инженерно -  геологические,  гидрогеологические,  климатические и особые условия,  в том числе:  наличие
вечной мерзлоты, просадочность грунтов, сейсмичность площадки и др. с точки зрения их влияния на производство строительно -
монтажных работ и продолжительность строительства.

2.2.7. Проверяется правильность определения продолжительности строительства,  обоснованность строительства по очередям,
выделения пусковых комплексов с учетом темпов окупаемости объекта в условиях рынка.

2.2.8. Рассматривается календарный план строительства подготовительного периода и сводный календарный план
строительства, их соответствие сметной (расчетной) стоимости, принятой продолжительности строительства, организационно -
технологическим схемам последовательности возведения зданий и сооружений,  строительству объектов с выделением очередей и
пусковых комплексов.

2.2.9. Рассматривается ведомость объектов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, ведомость
потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, их взаимоувязка, соответствие принятому
календарному плану строительства, конструктивным решениям запроектированных зданий и сооружений и достоверность по
сравнению с удельными показателями на 1 куб. м или на 1 млн. руб. СМР.

Оценивается рациональность принятых решений по: выбору источников получения материалов, деталей, конструкций и
оборудования, транспортным схемам их поставки, организации производственных баз стройиндустрии.

2.2.10. Производится оценка:

- организационно - технологических схем с точки зрения оптимальной последовательности возведения зданий и сооружений и
специфики производства работ в местных условиях;
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- эффективности принятых методов производства по основным видам строительно -  монтажных работ с учетом специфики
местных условий.

2.2.11. Оцениваются намечаемые к использованию строительные краны, механизмы и установки, оптимальность их выбора по
техническим характеристикам, размещение на строительной площадке, возможность их монтажа и демонтажа.

2.2.12. Рассматриваются принятые решения по обеспечению строительства электроэнергией, водой, паром, кислородом, сжатым
воздухом,  источники их получения,  места подключения к действующим сетям;  проверяется обоснованность принятого количества
ресурсов.

2.2.13. Проверяется правильность расчета потребности строительства в рабочих кадрах, рассматриваются вопросы наличия
рабочих кадров в районе строительства, обоснованность применения оргнабора, привлечения спецконтингента и т.д. (Методические
указания N 17-Д, пп. 2.9 л., п.у). При применении вахтового метода строительства оценивается экономическая эффективность его
использования.

2.2.14. Рассматриваются решения по организации и охране труда.

2.2.15. Проверяется расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах.

2.2.16. Проверяются расчеты потребности строительства во временных зданиях и сооружениях, жилищном и культурно -
бытовом строительстве (при необходимости), складских помещениях, стоимости временных зданий и сооружений, рассматривается
использование постоянных объектов, сооружаемых в подготовительный период.

2.2.17. Рассматривается ситуационный план строительства, его соответствие СНиП в части расположения:

- предприятий материально - технической базы и карьеров, жилых поселков;

- внешних путей и дорог, станций примыкания, речных и морских причалов;

- линий связи и электропередач.

Анализируются транспортные схемы поставки материалов, конструкций, деталей и оборудования и принятые площади участков
временно отводимых для нужд строительства.

2.2.18. Рассматривается стройгенплан подготовительного периода, его соответствие требованиям СНиП, а также решение
вопросов:

- переустройства коммуникаций;

- расстановки основных строительно - монтажных механизмов на период выполнения работ нулевого цикла.

2.2.19. Рассматривается стройгенплан основного периода,  его соответствие требованиям СНиП "Организация строительного
производства", "Техника безопасности в строительстве.  Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест", а
также СНиП "Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов" (при установке башенных кранов).

2.2.20. Анализируются основные технико -  экономические показатели с точки зрения эффективности принятой организации
строительства и обоснованность выбранного варианта по результатам сравнительного экономического анализа.

3. Обработка результатов анализа. Формирование выводов экспертизы

3.1. Критерием оценки качества ПОС является эффективность организации строительства,  обеспечивающей ввод в действие
объектов в оптимальные сроки с заданным качеством,  соблюдением расчетной стоимости,  учетом окупаемости и рентабельности
объекта в условиях рынка.

3.2. Общая экспертная оценка ПОС, указываемая в выводах экспертизы, формируется с учетом:

- оценки эффективности проектных решений по организации строительства на основе анализа основных технико -
экономических показателей;

- оценки качества каждой составной части ПОС;

- комплектности и полноты разработки, представленной на рассмотрение документации, включая качество ее оформления.

3.3. На основе проведенного анализа и оценки проектных решений делается вывод, который может быть сформулирован
следующим образом:

- ПОС рекомендован к утверждению (при отсутствии замечаний, ведущих к изменению проектных решений и основных технико
- экономических показателей);

- ПОС возвращается на доработку (при серьезных замечаниях, вызывающих изменение проектных решений).

3.4. Внесение в документацию изменений (корректировка) по мелким замечаниям производится проектировщиками в рабочем
порядке в ходе экспертизы.
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Приложение

Утверждаю

Начальник Главгосэкспертизы России

Ю.Б.ЖУКОВСКИЙ

18 марта 1993 года

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ПОС) ТЭО, П, РП НА СТРОИТЕЛЬСТВО ______________________________________________

(наименование объекта и его месторасположение)

    1. Заказчик __________________________________________________

__________________________________________________________________

    2. Генпроектировщик   (субподрядная   проектная  организация),

наличие лицензии на проектные работы _____________________________

__________________________________________________________________

    3. Генеральная  подрядная  строительная  организация (если она

определена) ______________________________________________________

4. Мощность объекта, выраженная:

- в единицах выпускаемой продукции (оказываемых услугах);

- других объемных и физических показателях (кубатура, общая площадь, протяженность и т.п.).

5. Расчетная (сметная) стоимость строительства (в базисных ценах 1991 г.), в том числе СМР.

6. Краткая характеристика участка строительства:

- место расположения строительной площадки;

- сведения об особенностях климатических, инженерно - геологических и гидрогеологических условий; рельефе, наличии
опасных геологических процессов и др., влияющих на организацию строительства и методы производства строительно - монтажных
работ;

- наличие на площадке строительства зданий, сооружений и коммуникаций.

7. Основные решения проекта:

- организационно - технологические схемы возведения зданий и сооружений;

- методы производства основных строительно - монтажных работ;

- очередность строительства, пусковые комплексы;

- организация транспортных связей с площадкой строительства;

- размещение производственной базы стройиндустрии;
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- схемы снабжения строительства материалами, конструкциями, деталями и оборудованием;

- обеспечение строительства электроэнергией, водой, паром и др.;

- максимальная численность работающих;

- обеспечение строительными кадрами (наличие в районе предполагаемого строительства, оргнабор, спецконтингент и т.п.);

- при применении вахтового метода - расчетные данные, обосновывающие его эффективность;

- мероприятия по организации и охране труда работающих;

- организация оперативно - диспетчерского управления;

- решения по охране окружающей природной среды;

- общая продолжительность строительства, в т.ч. подготовительного периода;

- трудоемкость выполнения строительно - монтажных работ.

Состав и содержание проектов организации строительства может изменяться и дополняться в зависимости от сложности и
специфики проектируемых объектов (в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.85*).

8. Замечания и предложения экспертизы:

- оценка качества всех проектных решений, изложенных в п. 7 (при отсутствии замечаний дается положительная оценка);

- замечания и предложения экспертизы по совершенствованию принятых в проекте решений с обоснованием их эффективности
(сокращение сроков строительства, уменьшение трудозатрат и стоимости строительства и др.).

9. Выводы

По результатам проведенной экспертизы формулируются общие выводы в порядке, изложенном в Методических рекомендациях.
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